

基隆市地方教育發展基金—基隆市港西國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		816,000			816,000	816,000					-816,000	-100.00	藝術教室整修工程 於8.28決標，現刻正工程 進行中致實際數較預算數 少。	本案預計10月份完工。
房屋及建築		816,000			816,000	816,000					-816,000	-100.00		
購建中固定資產														
機械及設備		24,000			24,000	24,000					-24,000	-100.00		
機械及設備		24,000			24,000	24,000					-24,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		150,000			150,000	150,000					-150,000	-100.00	藝術教室整修工程 於8.28決標，現刻正工程 進行中致實際數較預算數 少。	本案預計10月份完工。
雜項設備		150,000			150,000	150,000					-150,000	-100.00		

基隆市地方教育發展基金—基隆市港西國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 租賃權益改良 租賃權益改良														
總計		990,000			990,000	990,000					-990,000	-100.00		